Web development timeline

PROJECT TITLE	Web development training	COMPANY NAME	TechGrounds
PROJECT MANAGER	Kim Sing Cheng	DATE	23/11/2020

WBS NUMBER	TASK TITLE
1	HTML
1.1	Introductie
1.2	Elementen
1.3	Forms & Tables
1.4	Eindopdrachten (forms, portfolio structuur)
2	CSS
2.1	Selectors & Visuals
2.2	Boxmodel
2.3	Display & Positioning
2.4	Pseudo elements
2.5	Flexbox
2.6	Transition
2.7	Media queries
2.8	Eindopdrachten (theehuisje, chefkok, portfolio stylen)
3	SASS
3.1	Variables
3.2	Nesting
3.3	Partials/Modules
3.4	Mixing
3.5	Extend/Inheritance
3.6	Operators
3.7	Eindopdrachten
4	Bootstrap
4.1	Containers
4.2	Grid system
4.3	Margins & Paddings
4.4	Components
4.5	Icons
4.6	Typhography
4.7	Eindopdrachten
5	Javascript
5.1	Variables
5.2	Conditions
5.3	Functions
5.4	Scopes
5.5	Arrays, Loops, Iterators
5.6	Objects
5.7	Classes
5.8	Eindopdrachten (tictactoe, paper rock scisors, rekenmachine, portfolio)
6	React
6.1	JSX
6.2	Functional & Class components
6.3	Render
6.4	State & Props
6.5	Events
6.6	Lifecycle
6.7	Fetch API & JSON
7	Wordpress
7.1	Installeer wordpress
7.2	Intro wordpress (PHP)
7.3	Dashboard
7.4	Theme gebruiken
7.5	Plugin bouwen
7.6	Woocommerce
7.7	Eindopdrachten
8	Java
8.1	IntelliJ installeren
8.2	JDK installeren
8.3	Variables / Access modifiers
8.4	Conditions
8.5	Arrays, Loops
8.6	Methods / Methods overriding
8.7	Classes / Inheritance
8.8	Encapsulation
8.9	Interfaces / Abstract classes
8.10	Polymorphism
9	Spring Boot
9.1	Maven
9.2	Swagger UI
9.3	Restful webservices
9.4	Application.yml
9.5	Exception handling
9.6	Feign client
9.7	DB connector
10	MySQL
10.1	RDBM
10.2	Verschil tussen SQL en NoSQL
10.4	Design efficiente databases
10.5	SQL Queries
10.6	Tools
10.7	Run local MYSQL
11	Webshop Bouwen
11.1	Als gebruiker wil ik in kunnen loggen
11.2	Als gebruiker wil ik product overzicht zien
11.3	Als gebruiker ik product detail pagina kunnen zien

Phases: Fundamentals | Frontend / Backend | Frontend / Backend | Webshop

Weeks: WEEK 1 – WEEK 26 (11/23/2020 – 5/21/2021)